

ETAPA	FECHAS
Escrito informando a las entidades públicas de los países de destino	Hasta 5 julio
Recepción de las propuestas de los terceros países	Hasta 19 julio
Evaluación y selección de propuestas de terceros países	22-25 julio
Elevación de propuesta a la Comisión	26 julio
Publicación de propuestas e informe de los terceros países y solicitud de propuestas a las empresas canarias.	31 julio
Jornadas de presentación de proyectos	4, 5, 6 y 17 septiembre
Registro de propuestas empresariales	8 – 23 septiembre
Selección propuestas empresariales	24-26 septiembre
Elevación de propuestas seleccionadas a la Comisión	27 septiembre
Publicación de empresas adjudicatarias y lista de reserva	30 septiembre
Aceptación por parte de las empresas y firma del contrato	15 octubre
Envío informe ejecutivo y cobro del 40% tras aprobación del Informe Ejecutivo	15 noviembre
Envío estudio/informe final a PROEXCA, que lo transmitirá a la entidad local	14 febrero
Aceptación por parte de la entidad local y comprobación por parte de dinamizador o delegado de PROEXCA/FUCAEX	13 marzo
Pago del 60% restante	23 marzo