

Cronograma del Proceso:

FASES DEL PROCESO	FECHA
Publicación de propuestas en la Web de PROEXCA	12 de febrero
Registro de propuestas empresariales	15 febrero- 5 de marzo
Selección propuestas empresariales	8 de marzo
Elevación de propuestas seleccionadas a la Comisión	10 de marzo
Publicación de empresas adjudicatarias y lista de reserva	11 de marzo
Aceptación por parte de las empresas y firma del contrato	15 - 16 de marzo
Envío informe ejecutivo y cobro del 40% tras aprobación del Informe Ejecutivo	30 de abril
Envío estudio/informe final a PROEXCA, que lo transmitirá a la entidad local	15 de junio
Aceptación por parte de los socios de los terceros países y comprobación por parte del delegado/dinamizador de PROEXCA/FUCAEX	25 junio
Pago del 60% restante	29 de junio

 
PROEXCA
para Canarias
Gobierno
de Canarias

Pedro J. Monzón Cabrera
 Director División Promoción y Red Exterior